

Stadt Gerlingen

Gemeinderatsvorlage Nr. 109 / 2009
Gerlingen, den 02.06.2009

Amt: Stadtbauamt
Hochbauabteilung

Zur Kenntnis genommen:

Projektleitung:
Antje Durach

Amtsleiter:

BM/EB:

Generalsanierung des Robert-Bosch Gymnasiums – Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel zur Vorbereitung von Planungsleistungen

I. Vorlage an den

Technischen Ausschuss

zur Beschlussfassung in seiner Sitzung am 15.06.2009

- öffentlich

Finanz- und Verwaltungsausschuss

zur Beschlussfassung in seiner Sitzung am 17.06.2009

- öffentlich

II. Beschlussantrag

Der Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel zur Vorbereitung von Planungsleistungen für die Generalsanierung des Robert Bosch Gymnasiums in Höhe von 50.000,- € wird zugestimmt.

Die Deckung erfolgt über die Haushaltsstelle: I 7500.0006.9500 – Stadtfriedhof.

III. Finanzierung

Im Haushaltsplan 2009 sind für die Generalsanierung des RBG keine Mittel enthalten. Zur Umsetzung der Beschlüsse des Gemeinderates zur Generalsanierung des RBGs werden vorbereitende Mittel auf der Haushaltsstelle I 2300.0120.9400 – RBG – in Höhe von 50.000,- € benötigt, die über Wenigerausgaben bei der Haushaltsstelle I 7500.0006.9500 – Stadtfriedhof – gedeckt werden.

IV. Begründung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.05.2009 dem Baubeschluss des Robert Bosch Gymnasiums zugestimmt und eine zügige Umsetzung der Maßnahme gefordert. Da sich das Honorar für Planungsleistungen für die maßgeblichen LPH 2-8 nach HOAI auf mehr als 206.000,- € belaufen werden, ist die VOF anzuwenden und damit eine europaweite Ausschreibung der Leistungen durchzuführen.

Aufgrund der Besonderheit der Ausschreibung wurde das Büro Drees & Sommer GmbH, Stuttgart (Vaihingen), mit der Durchführung des Verfahrens beauftragt.

Geplante Terminalschiene für das Verhandlungsverfahren nach VOF:

Stufe 1

- | | |
|---|------------|
| 1. Versand EU-Bekanntmachung bis | 03.06.2009 |
| 2. Eingang Bewerbungsunterlagen bis | 03.07.2009 |
| 3. Auswertung durch D&S bis | 10.07.2009 |
| 4. Bekanntmachung der Auswertungsergebnisse im nicht öffentlichen Teil der Sitzung des Technischen Ausschusses am
+ ggf. Auslosung durch Notar | 13.07.2009 |
| 5. Bestimmung der personellen Besetzung des Auswahlgremiums bis zur GR-Sitzung am | 22.07.2009 |

Stufe 2

- | | |
|---|------------|
| 6. Versand Einladungen Präsentation bis | 27.07.2009 |
| 7. Eingang Honorarvorschlag bis | 10.09.2009 |
| 8. Durchführung Präsentation am | 21.09.2009 |
| 9. Beschlussfassung in GR-Sitzung am | 30.09.2009 |
| 10. Informationsschreiben VgV §13 bis | 01.10.2009 |
| 11. mögliche Beauftragung ab | 15.10.2009 |

Zusammensetzung des Auswahlgremiums für das Verhandlungsverfahren nach VOF:

Vertreter des Gemeinderats mit je einer Person:

1. CDU
2. FWV
3. SPD
4. FDP
5. Bündnis 90 – die Grünen

Vertreter der Verwaltung

1. Bürgermeister Georg Brenner
2. Stadtbaumeister Rolf Eberhart
3. Leitung Hochbau Antje Durach

Moderation durch Drees & Sommer

Herr Hakan Asan

Vorsitz des Auswahlgremiums

angefragt:
Herr Dr. Eckart Rosenberger